

**План мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка Роста» на
базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Борская средняя школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Печатные СМИ: районная газета «Маяк Севера».	Июнь	Беседа по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста	Новости
2	Презентация проекта и концепции Центра для родителей, обучающихся, педагогов	Районная газета «Маяк Севера»	Апрель	Подготовленные материалы	Новости
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы	Май-июнь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии	Новости
4	Начало ремонта / Закупка оборудования/ Запуск сайта/	Сайт школы	Июнь - август	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайте поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости
5	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Интернет-ресурсы	Сентябрь	Печать плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей.	Новости
6	Проведение ремонтных работ помещения Центра	Сайт школы	Июнь -август	Информация о статусе ремонтных и иных работ	Новости
7	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Сайт школы	Август -сентябрь	Обзорный репортаж по итогам ремонта, установки оборудования	Новости
8	Торжественное открытие Центра в школе	Печатные СМИ Интернет ресурсы	Сентябрь	Торжественное открытие Центра. Делаются фотографии и видео для дальнейшего	Новости

				использования в работе	
9	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сайт школы	Сентябрь декабрь	Образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов	Новости